
- mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 16 mês 17 mês 18 mês 19 mês 20 mês 21 mês 22 mês 23 mês 24 mês 25 mês 26 mês 27 mês 28 mês 29 mês 30

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$                7.800,00  R$                7.800,00  R$                7.800,00  R$                7.800,00  R$                7.800,00  R$                7.800,00  R$                       46.800,00 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$                   879,75  R$                   879,75  R$                   879,75  R$                   879,75  R$                   879,75  R$                   879,75  R$                          5.278,51 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$             262.273,30  R$             262.273,30  R$             262.273,30  R$             262.273,30  R$             262.273,30  R$             262.273,30  R$                  1.573.639,78 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$             172.815,74  R$             172.815,74  R$             172.815,74  R$             172.815,74  R$             172.815,74  R$             172.815,74  R$                  1.036.894,43 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               91.490,69  R$               91.490,69  R$               91.490,69  R$               91.490,69  R$               91.490,69  R$               91.490,69  R$                     548.944,11 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               15.354,50  R$               15.354,50  R$               15.354,50  R$               15.354,50  R$               15.354,50  R$               15.354,50  R$                       92.126,97 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               18.691,23  R$               18.691,23  R$               18.691,23  R$               18.691,23  R$               18.691,23  R$               18.691,23  R$                     112.147,36 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               11.041,00  R$               11.041,00  R$               11.041,00  R$               11.041,00  R$               11.041,00  R$               11.041,00  R$                       66.245,99 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               15.246,53  R$               15.246,53  R$               15.246,53  R$               15.246,53  R$               15.246,53  R$               15.246,53  R$                       91.479,17 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$             119.500,49  R$             119.500,49  R$             119.500,49  R$             119.500,49  R$             119.500,49  R$             119.500,49  R$                     717.002,96 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               21.482,50  R$               21.482,50  R$               21.482,50  R$               21.482,50  R$               21.482,50  R$               21.482,50  R$                     128.895,00 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               29.898,49  R$               29.898,49  R$               29.898,49  R$               29.898,49  R$               29.898,49  R$               29.898,49  R$                     179.390,94 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               21.518,34  R$               21.518,34  R$               21.518,34  R$               21.518,34  R$               21.518,34  R$               21.518,34  R$                     129.110,04 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               14.607,23  R$               14.607,23  R$               14.607,23  R$               14.607,23  R$               14.607,23  R$               14.607,23  R$                       87.643,40 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               32.153,33  R$               32.153,33  R$               32.153,33  R$               32.153,33  R$               32.153,33  R$               32.153,33  R$                     192.920,00 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               23.291,67  R$               23.291,67  R$               23.291,67  R$               23.291,67  R$               23.291,67  R$               23.291,67  R$                     139.750,00 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               20.331,26  R$               20.331,26  R$               20.331,26  R$               20.331,26  R$               20.331,26  R$               20.331,26  R$                     121.987,58 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               11.626,77  R$               11.626,77  R$               11.626,77  R$               11.626,77  R$               11.626,77  R$               11.626,77  R$                       69.760,60 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$               16.369,55  R$               16.369,55  R$               16.369,55  R$               16.369,55  R$               16.369,55  R$               16.369,55  R$                       98.217,28 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$                2.408,14  R$                2.408,14  R$                2.408,14  R$                2.408,14  R$                2.408,14  R$                2.408,14  R$                       14.448,84 

Físico 100,0%

Financeiro  R$                           -    R$                                     -   

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$          1.238.063,51  R$          1.238.063,51  R$                  2.476.127,01 

Físico 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

Financeiro  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$             231.402,17  R$                  5.322.250,01 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$          1.357.447,91  R$          1.357.447,91  R$          1.357.447,91  R$                  4.072.343,73 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$          3.775.856,52  R$          3.775.856,52  R$          3.775.856,52  R$                11.327.569,55 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$          6.176.359,62  R$          6.176.359,62  R$          6.176.359,62  R$          6.176.359,62  R$          6.176.359,62  R$          6.176.359,62  R$                37.058.157,74 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$             450.636,14  R$             450.636,14  R$             450.636,14  R$                  1.351.908,43 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$          1.320.601,07  R$          1.320.601,07  R$          1.320.601,07  R$          1.320.601,07  R$          1.320.601,07  R$                  6.603.005,36 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$          1.107.141,85  R$          1.107.141,85  R$          1.107.141,85  R$          1.107.141,85  R$          1.107.141,85  R$                  5.535.709,24 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$          1.743.751,74  R$          1.743.751,74  R$          1.743.751,74  R$          1.743.751,74  R$          1.743.751,74  R$                  8.718.758,71 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$          1.528.368,05  R$          1.528.368,05  R$          1.528.368,05  R$          1.528.368,05  R$          1.528.368,05  R$                  7.641.840,26 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$          1.565.367,65  R$          1.565.367,65  R$          1.565.367,65  R$          1.565.367,65  R$          1.565.367,65  R$                  7.826.838,26 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$          2.243.693,63  R$          2.243.693,63  R$          2.243.693,63  R$                  6.731.080,90 

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$             419.803,14  R$             419.803,14  R$                     839.606,29 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$          1.634.605,93  R$          1.634.605,93  R$          1.634.605,93  R$          1.634.605,93  R$          1.634.605,93  R$          1.634.605,93  R$                  9.807.635,56 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$             175.510,92  R$             175.510,92  R$             175.510,92  R$                     526.532,76 

Físico 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Financeiro  R$             455.379,68  R$             455.379,68  R$             455.379,68  R$             455.379,68  R$                  1.821.518,72 

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$             547.878,68  R$             547.878,68  R$                  1.095.757,36 

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$             142.306,15  R$             142.306,15  R$                     284.612,30 

Físico 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Financeiro  R$             184.998,00  R$             184.998,00  R$             184.998,00  R$             184.998,00  R$                     739.991,98 

Físico 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Financeiro  R$             156.536,77  R$             156.536,77  R$             156.536,77  R$             156.536,77  R$                     626.147,06 

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$             298.842,92  R$             298.842,92  R$                     597.685,83 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$             474.353,83  R$             474.353,83  R$             474.353,83  R$             474.353,83  R$             474.353,83  R$             474.353,83  R$                  2.846.123,00 

Físico 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Financeiro  R$             343.906,53  R$             343.906,53  R$             343.906,53  R$             343.906,53  R$             343.906,53  R$             343.906,53  R$                  2.063.439,18 

Físico 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Financeiro  R$             483.840,91  R$             483.840,91  R$             483.840,91  R$             483.840,91  R$             483.840,91  R$                  2.419.204,55 

Físico 33,3% 33,3% 33,3%

Financeiro  R$             921.067,88  R$             921.067,88  R$             921.067,88  R$                  2.763.203,64 

Físico 50,0% 50,0%

Financeiro  R$             227.689,84  R$             227.689,84  R$                     455.379,68 

Físico 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

Financeiro  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$             639.140,23  R$                14.700.225,31 

Físico 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

Financeiro  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$               82.908,80  R$                  1.906.902,41 

Físico 2,3% 2,3% 3,9% 7,5% 7,6% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,6% 5,5% 5,5% 4,2% 4,3% 3,2% 3,4% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,4% 1,4%

Financeiro  R$             458.946,33  R$             458.946,33  R$             773.673,10  R$          1.478.977,99  R$          1.486.512,85  R$          1.536.361,40  R$          1.531.338,16  R$          1.531.338,16  R$          1.531.338,16  R$          1.482.414,92  R$          1.082.994,08  R$          1.082.994,08  R$             819.567,17  R$             846.177,65  R$             633.037,91  R$             664.905,92  R$             342.535,44  R$             321.596,53  R$             305.970,56  R$             336.992,16  R$             344.054,52  R$             280.759,08  R$             274.150,54  R$                19.605.583,06 

Físico 100,0%

Financeiro  R$                           -    R$                                     -   

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Item Descrição
Preço 

Unit. R$

Mês
Total

Prazo 

(meses)

1.3  Projeto de Estrutura  R$              1.573.639,78 

1.4  Projeto de Instalações Hidrossanitárias  R$              1.036.894,43 

1.1 Serviços Topogáficos e Estudo Geotécnico  R$                  46.800,00 

1.2 Projeto de Terraplenagem  R$                    5.278,51 

1.7 Projeto de Fachada  R$                 112.147,36 

1.8 Projeto de Paisagismo  R$                  66.245,99 

1.5  Projeto de Instalações Elétricas  R$                 548.944,11 

1.6 Projeto de Impermeabilização  R$                  92.126,97 

1.11  Projeto de Acessibilidade  R$                 128.895,00 

1.12 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio  R$                 179.390,94 

1.9 Projeto de Irrigação  R$                  91.479,17 

1.10 Projeto de Interiores  R$                 717.002,96 

1.15
Projeto de Climatização, Exaustão Mecânica, Renovação de Ar e Pressurização de 

Escada de Segurança
 R$                 192.920,00 

1.16 Projeto de Sistema Fotovoltaico  R$                 139.750,00 

1.13 Projeto de Condicionamento Acústico  R$                 129.110,04 

1.14 Projeto de Instalação de Som e Vídeo  R$                  87.643,40 

1.18 Projeto de Instalações de Videomonitoramento, Controle de Acesso e Automação  R$                  69.760,60 

3 Obra  R$     167.765.137,88 

3.2 Equipamentos e ferramentas  R$              5.322.250,01 

1

6

6

6

 R$      4.007.908,95  R$      4.007.908,95  R$         908.780,49  R$         908.780,49  R$         908.780,49  R$         908.780,49  R$         908.780,49  R$                          -   

23

3

2 Aprovação nos órgãos competentes  R$                              -   

1.19 Projeto de Sinalização e Identidade Visual  R$                  98.217,28 

1.20
Projeto e Implementação de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e 

Gestão de Perdas
 R$                  14.448,84 

1 Projetos 7 R$          5.452.682,94 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1.17  Projeto de Instalações de Rede Estruturada e Telefonia  R$                 121.987,58 

6

6

6

6

6

6

6

6

- - -- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -- - - - - -- - -

-

3.1 Instalações provisórias canteiro  R$              2.476.127,01 2

- - - - - -- - - - - -- - - - - -

23

3.3 Movimento de terra  R$              4.072.343,73 3

3.6 Coberturas e impermeabilização  R$              1.351.908,43 3

3.5 Estrutura  R$            37.058.157,74 6

3.4 Fundações  R$            11.327.569,55 

5

3.7 Vedação e painéis  R$              6.603.005,36 5

3.10 Revestimentos internos  R$              7.641.840,26 5

3.9 Instalações elétricas e telefonia  R$              8.718.758,71 5

Instalações água fria/ quente, esgoto e gás  R$              5.535.709,24 3.8

6

3.11 Revestimento externo  R$              7.826.838,26 5

3.13 Pedras  R$                 839.606,29 2

3.12 Pisos  R$              6.731.080,90 3

3.14 Esquadrias metálicas  R$              9.807.635,56 

3.19 Sistema de combate a incêndio  R$                 739.991,98 4

4

3.15 Vidros  R$                 526.532,76 3

3.18 Equipamentos de iluminação  R$                 284.612,30 2

3.17 Louças e metais  R$              1.095.757,36 2

3.16 Esquadrias de madeira  R$              1.821.518,72 

3.22 Elevadores  R$              2.846.123,00 6

3.21 Instalações de cftv e segurança  R$                 597.685,83 2

3.20 Instalações de climatização  R$                 626.147,06 4

3.25 Complementação artística e paisagismo  R$              2.763.203,64 3

3.24 Serviços de infraestrutura  R$              2.419.204,55 5

3.23 Pintura  R$              2.063.439,18 6

3.28 Despesas mensais do canteiro  R$              1.906.902,41 23

3.27 Administração do canteiro  R$            14.700.225,31 23

3.26 Limpeza da obra  R$                 455.379,68 2

3.29 Contingência de obra  R$            19.605.583,06 23

 R$      6.860.428,73  R$    12.384.645,34  R$              173.217.820,82  R$    12.392.180,20  R$    12.837.666,90  R$    12.832.643,65  R$    12.832.643,65  R$      6.214.267,73  R$      6.070.624,82  R$      2.939.622,68  R$      2.733.685,77  R$    12.832.643,65  R$    12.395.426,27  R$      9.459.116,69  R$      9.459.116,69  R$      7.132.250,60  R$      7.343.859,08  R$         908.780,49  R$      2.561.523,04  R$      2.798.888,56  R$      2.908.758,44  R$      2.382.968,01  R$      2.376.359,46 

4 Execução Comissionamento e obtenção do Habite-se  R$                              -   1

VALOR TOTAL  R$     173.217.820,82 - -


